
 

 

 

 

 

COMUNE DI PORTOFINO 
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

 

prot. PEC 

Portofino, li 13 Novembre 2023 

 

Ai Sigg.ri 

S.IM.E.S. Tigullio srl  

via Privata Devoto, 7 – Carasco (GE) 

pec simes@pec.it 

 

ing. Alessandro Chini  

via Assarotti 42/3  – 16122 Genova 

pec alessandro.chini@ingpec.eu 

 

E, p.c. 

Sindaco di Portofino 

Responsabile del Settore Tecnico Comunale 

Responsabile del Settore Economico Finanziario 

Sede 

 

OGGETTO: Interventi in Somma Urgenza per stabilizzazione banchine su Calata Marconi e Molo Umberto I 

 Verbale di Somma Urgenza e perizia giustificativa art. 140 DLgVo 36/2023 a seguito degli 

eventi meteo marini tra il 24 ottobre ed il 5 Novembre. 

 VERBALE NR.2 - RETTIFICA TEMPISTICA 

 

(OGGETTO SINTETICO: SU25) 

 

Premesse 

 

Visto e richiamato il Verbale di somma urgenza del 11/11/2023, agli atti prot. 13324 e redattto ai sensi 

dell’art.140 del DLgVo 36/23. 

 

Dato atto che, per mero errore di battitura, nel paragrafo “Consegna” era stato scritto che “I lavori ed i servizi 

dovranno avere inizio il 13 Novembre 2023 e dovranno essere compiuti in 180 giorni naturali e consecutivi.”  

 

Considerato che i tempi previsti e già concordati il giorno 11/11/23 in presenza con tecnico incaricato ed 

impresa affidataria risultano essere di 90 giorni naturali e consecutivi, compresi 10 giorni di condizioni 

meteo marine avverse, sempre con inizio lavori il 13/11/2023. 

 

Sentiti il direttore lavori e l’impresa incaricati in somma urgenza. 

 

Si dà atto della correzione delle tempistiche come segue: 

 

Consegna 

I lavori ed i servizi dovranno avere inizio il 13 Novembre 2023 e dovranno essere compiuti in 90 giorni 

naturali e consecutivi. 

 

Portofino, li 13/11/2023 

 Il Tecnico Comunale 

 RUP Geom Fabio Gandini 

mailto:simes@pec.it
mailto:alessandro.chini@ingpec.eu

		2023-11-13T12:15:09+0000
	PORTOFINO
	Fabio Gandini
	verbale SU25 nr.2




